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1. Identificagao dos orgaos/participes:

Orgaol/Participe

Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Educacional — Fundepar

CNPJ 22.112.109/0001-53

Enderego RuadosFuncionarios, n® 1.323, Bairro Cabral
Cidade/Estado Curitiba / PR

Telefone (41) 2117-8320

Representante legal Eliane Teruel Carmona

Funcao Diretora Presidente

RG X.892.xxx-0

CPF xxX.219.159-xx

Orgao/Participe

Companhia de Habitag¢ao do Parana -
Cohapar

CNPJ 76.592.807/0001-22

Endereco Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo
Branco n° 800.

Cidade/Estado Curitiba PR

Telefone (41) 3312-5700

Representante legal Jorge Luiz Lange

Funcéao Diretor Presidente

RG X.495.xxx-5

CPF XXX.537.719-xx

Representante legal Ademir Anténio Osmar Bier

Funcgao Diretor de Obras

RG 822.xxx-8

CPF xxX.117.539-xx

2. Identificacao do objeto a ser executado:

Constitui o objeto deste Plano de Trabalho, a conjung¢ao de esforgos entre

o Instituto Fundepar e a Cohapar, com objetivo de instrumentalizar as atividades

de acompanhamento e fiscalizagdo de obras e servicos de engenharia de

edificagées, nos estabelecimentos da rede publica estadual de ensino.

3. Razoes que justificam a formalizacao da parceria:
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O Instituto Fundepar foi criado pela Lei Estadual n° 18.418/2014,
regulamentado pelos Decretos Estaduais e suas alteragées, n°® 6.401/2017, n°
6.972/2017 e n° 8663/2018, onde consta em suas atribuicbes, a promogao da
elaboragdo e da implementacdo do plano de obras e manutengao dos
estabelecimentos da rede estadual de educacao basica. Neste viés, a atual
demanda das atividades de acompanhamento e fiscalizagado de obras e servigos
de engenharia nas edificagbes da rede publica estadual de ensino, tem um
volume superior, ao qual o quadro de técnicos especializados do Instituto
Fundepar possa atender. Diante do exposto e, em que pese a competéncia de
interesse, como atividade suplementar da Cohapar, de acordo com Art. 1° A, IV
da Lei n® 5.113/1965 e, a existéncia de técnicos especializados em seu quadro
de servidores, justifica-se a cooperagao técnica entre os participes, para atender
com qualidade, a demanda, de acompanhamento e fiscalizagdo, de obra (s) e
servicos de engenharia na area educacional, de forma que sejam atingidas as

metas do presente Plano de Trabalho.

4. Metas:

Suprir a demanda de atividades de acompanhamento e fiscalizacao de
obras e servigos de engenharia de edificagbes na area educacional, com a
atuacado dos profissionais especializados da Cohapar. Sera atribuida a cada
Fiscal, a quantidade maxima de 10 (dez) fiscalizagbes, que deverao ser
acompanhadas simultaneamente e, quantas forem demandadas durante o

periodo de vigéncia da parceria.

4.1 Indicadores

Indicador Tipo Meta Critérios

Fiscalizagdo. | Quantitativo | Fiscalizagbes Acompanhamento do
Mensais durante a | preenchimento do sistema
execugao das obras | SGPO a cada fiscalizagao.

e servigos de

engenharia.
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Fiscalizagdo. | Quantitativo | Fiscalizagbes
conforme
especificagao no
cronograma  fisico
financeiro da obra ou
servigo de
engenharia para

emissao de fatura.

Acompanhamento do
preenchimento do sistema
SGPO referente aos

processos de fatura

Relatorios de | Qualitativo Emissdao de RVO’'S
Vistoria. obrigatérios durante

as fiscalizagbes de

Preenchimento do RVO de
completa e compreensiva e

insercdo do mesmo no

lista de verificagéo
para o
acompanhamento da

fatura.

fatura. sistema SGPO.
Lista de | Qualitativo Verificagao de | Correta  verificagdo das
Verificagao pendéncias e | documentagdes necessarias
para faturas. preenchimento  da | ao pagamento e emissao de

fatura.

5. Cronograma de execuc¢ao:

Para que ocorra a parceria, foram definidos itens
participe.

de execugao para cada

Etapa/Atividades

Participe Prazo
Maximo

1. Estruturagdo dos Servigos:
1.1. Indicar a obra/servicos de engenharia.
1.2. Selecionar o contrato da obra/servigos de engenharia.

Fundepar 05 dias

2. Alocagdo da Equipe Técnica:
2.1. Definir o Engenheiro Fiscal.

Cohapar 05 dias

3. Estrutura Administrativa:

Suplente e do Apoio Técnico. (Fundepar)

3.1. Publicar a Portaria de nomeagdo do Engenheiro Fiscal,

Fundepar 15 dias
Cohapar
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3.2. Fornecer os elementos técnicos, instrutores para o Fiscal.
(Fundepar)

3.3. Emitir a ART ou RRT pelo Fiscal. (Cohapar)

3.4. Pagar a ART ou RRT emitida pelo Fiscal. (Fundepar)

4. Documentos da Obra/Servicos de Engenharia:

4.1. Manter em pasta atualizada: projeto basico, alvard, ART(s)
ef/ou RRT(s) referente aos projetos arquitetbnicos e
complementares, orcamentos e fiscalizacdo, edital da licitagcdo e
respectivo contrato, cronograma fisico-financeiro e os demais
elementos instrutores.

5. Desenvolvimento das Atividades:

5.1. Visitar o local e elaborar o(s) RVO(s).

Cohapar 23 meses

Cohapar Conforme

. . cronograma
5.2. Avaliar os servigos executados. fisico de
5.3. Realizar as medi¢Ges programadas.
cada obra.

5.4. Notificar quando necessario.

5.5. Emitir relatérios periddicos.

5.6. Vistar o diario de obras.

5.7. Verificar a utilizagdo de EPI(s).

6. Faturas:

6.1. Conferir e certificar os documentos de emissdo de fatura.
6.2. Autorizar a emissdo da nota fiscal.

6.3. Protocolar no NRE de origem, os documentos obrigatdrios
para os procedimentos de pagamento.

7. Aditivos:

7.1. Emitir parecer técnico conclusivo, para o(s) pedido(s) de
aditivo prazo e/ou servigo(s).

7.2. Protocolar no NRE de origem, os documentos obrigatdrios
para os procedimentos de aditivo.

8. Sancgdes:

8.1. Emitir parecer técnico conclusivo de aplicagdo de san¢des
contratuais.

8.2. Protocolar no NRE de origem, os documentos obrigatdrios
para os procedimentos de aplicagdo de san¢des contratuais.

9. Comissdo: Fundepar 10 dias
9.1. Designar a comissdo para receber proviséria e
definitivamente a obra/servigos de engenharia.

10. Termos de Recebimento:

10.1. A partir da conclusdo da obra/servico de engenharia, nos
termos da Resolugdo Conjunta n® 032/2011 SEIL, das CondigcGes

Cohapar 10 dias

Cohapar 15 dias

Cohapar 15 dias

Comissao | A partirda
Designada conclusdo

da
Gerais de Contratos n? 16 — Do Recebimento. .
. . . obra/servigo
10.2. Receber provisoriamente, mediante assinatura de Termo de
de Recebimento Provisdrio. )
engenharia

10.3. Receber definitivamente, mediante assinatura de Termo de
Recebimento Definitivo.
11. Fluxos de Processos:
11.1. Proceder e acompanhar os Fluxos Processuais dos
protocolos envolvidos. Cohapar

Fundepar 24 meses
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12. Finalizagao da Parceria:

12.1. Emitir o Termo de Conclusdo atestando o término da
parceria, o qual estd condicionado ao atingimento do objeto e
das metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

Fundepar 24 meses

5.1. Atividades a serem realizadas:

Manter uma pasta atualizada dos documentos da obra/servicos de engenharia: projeto
basico, alvard, ART(s) e/ou RRT(s) referente ao(s) projeto(s) arquiteténico(s) e
complementar(es), orcamentos, fiscalizagdes, medicdes, edital da licitacdo e respectivo
contrato, cronograma fisico-financeiro e os demais elementos instrutores.

Emitir e assinar como Fiscal, a Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART) e Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente a obra/servicos de engenharia.

Solicitar a equipe técnica do Instituto Fundepar, em tempo habil, a ado¢do das medidas
convenientes, nas decisGes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia, bem como
informar, mediante parecer técnico fundamentado, qualquer infracdo cometida pela
empresa contratada, para que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

Analisar e aprovar o projeto das instalages provisorias e canteiro de obras apresentados pela
contratada no inicio dos trabalhos, inclusive aos aspectos ambientais, informando as
eventuais inconsisténcias ao Instituto Fundepar.

Promover reunides periddicas no canteiro de obras, para andlise, discussdo, esclarecimentos
e providéncias necessarias sobre o andamento da execug¢do dos servicos.

Promover a presen¢a dos autores dos projetos no canteiro de obras, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condigOes reais de execugdo e os
parametros, defini¢des e conceitos de projeto.

Exercer controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos, encaminhando para
autoridade competente, para aprovagdo de eventuais ajustes que ocorrerem durante o
desenvolvimento dos trabalhos.

Solucionar as duvidas pertinentes a prioridade ou sequéncia a execugdo dos servigos, bem
como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da empresa contratada, com as atividades
de outras empresas ou profissionais, eventualmente, contratados.

Inspecionar, sistematicamente, o objeto do contrato e expedir, através de notificagdes e/ou
relatério de vistoria, as determinacdes e comunicagdes necessarias a perfeita execugdo da
obra/servigos de engenharia.

Adotar as medidas preventivas de controles, inclusive decidir sobre a interdi¢do parcial ou
total, de obra ou servigos, até decisdo final do Instituto Fundepar.

Proceder as avaliagdes dos servigos executados pela contratada a cada vistoria ou medigdo,
inclusive paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo esteja executado
em conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao
objeto, bem como solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicdveis aos servigos.

Determinar a observancia das normas técnicas e legais, especificagdbes e métodos
construtivos exigiveis para a perfeita execu¢do das obras pela contratada.

Realizar inspegbes periddicas nos canteiros de obras, para verificar o cumprimento das
medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos
de protecdao de seguranga individual e coletiva, bem como exigir seu correto uso; dos
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dispositivos de protegdo de maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores
e, observancia das demais condi¢cGes estabelecidas pelas normas de seguranca e saude do
trabalho.

Verificar a correta aplicagdo dos materiais e requerer das empresas, testes, exames e ensaios
quando necessarios, no sentido de promocdo de controle de qualidade da obra.

Verificar e aprovar a substituicio de materiais, equipamentos e servicos, solicitados pela
empresa contratada e admitida no caderno de encargos e especificacdes técnicas dos
materiais e servicos, com base na comprovac¢do da equivaléncia entre os componentes, de
conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos e/ou especificacdes
técnicas.

Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario subordinado, direta ou indiretamente a
contratada, inclusive empregados de eventuais subempreiteiros, ou os préprios
subempreiteiros que, a seu critério, dificultem a a¢do da fiscalizagdo ou comprometam o bom
andamento dos servigos.

Controlar as subcontratages, com base nas regras estabelecidas no contrato.

Analisar a conformidade da execu¢do, quando for o caso, do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil - PGRCC, com os requisitos exigidos pelo CONAMA, por meio da
Resolugdo n® 307/2002.

Verificar e aprovar “as built”, registrando todas as modificagbes introduzidas no projeto
original, de modo a documentar fielmente os servigos e obras efetivamente executados.
Vistar o didrio de obras, certificando-se de seu correto preenchimento.

Elaborar os Relatdrios de Vistoria de Obras (RVOs), para subsidiar os profissionais do Instituto
Fundepar.

Enviar os relatérios de medigdo de execugdo da obra/servigos de engenharia, de forma a
permitir aos profissionais do Instituto Fundepar o correto acompanhamento, fiscalizagdo e
liberagdo de pagamentos.

Proceder as medigdes e atestd-las, juntamente com o gestor do contrato, a cada 30 (trinta)
dias, ou fragdo menor, conforme cronograma fisico-financeiro e, que deverdo ser
acompanhadas por registro fotografico.

Emitir relatério mensal de andamento dos servigos e/ou obras, a ser entregue até 10 (dez)
dias do més subsequente.

Emitir parecer técnico nas solicitagbes de alteragbes contratuais e proceder aos
encaminhamentos conforme os Fluxos Processuais.

Conferir e certificar os documentos obrigatérios de emissdo de fatura para posterior
autorizag¢do da emissdo da nota fiscal. Apds, protocolar os mesmos no NRE de origem, em
tempo habil, para os encaminhamentos de pagamento, conforme os Fluxos Processuais.
Solicitar, se assim entender, formalmente, justificativa técnica a empresa contratada, nos
eventuais aditivos e paralizagdes. Emitir parecer técnico conclusivo para os pedidos de aditivo
de prazo e/ou servigos e protocolar no NRE de origem, em tempo habil, os documentos
correspondentes para os encaminhamentos, conforme os Fluxos Processuais.

Emitir parecer técnico conclusivo de aplicagdo de sangGes contratuais e protocolar no NRE de
origem, em tempo habil, os documentos correspondentes para os encaminhamentos,
conforme os Fluxos Processuais.

Receber provisoriamente a obra/servicos de engenharia, por comissdo designada pelo
Instituto Fundepar, mediante assinatura, do Termo de Recebimento Provisério padrdo,
quando da conclusdo da obra/servico de engenharia, nos termos da Resolugdo Conjunta n2
032/2011 SEIL, das Condig¢bes Gerais de Contratos n® 16 — Do Recebimento.
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Receber definitivamente a obra/servicos de engenharia, por Comissdo designada pelo
Instituto Fundepar e pelo representante da unidade educacional, mediante assinatura, do
Termo de Recebimento Definitivo padrdo, quando da conclusdo da obra/servico de
engenharia, nos termos da Resolugdo Conjunta n2 032/2011 SEIL, das Condi¢es Gerais de
Contratos n? 16 — Do Recebimento.

Outras atividades compativeis com a fungao.

6. Recursos Financeiros:

Nao havera repasse de recursos financeiros entre os participes deste
Termo de Cooperagao Técnica e, as despesas que se fizerem necessarias
para a consecucao do objeto acordado, sdo de responsabilidade dos
participes.

7. Vigéncia:

Se houver necessidade justificada de prorrogagao de prazo, o participe
interessado devera solicitar, antes do término do prazo de execug¢ao da parceria,
com as devidas justificativas.

Data de Inicio Data Final
10/10/2023 10/10/2027

8. Acompanhamento da parceria:

Gestor (a) / Fiscal Instituto Fundepar
Servidor (a) Publico (a) | Everlli Rodrigues Carvalho | CPF | xxx.053.599-xx
Ferreira

Curitiba, 10 de outubro de 2025.

Jorge Luiz Lange Ademir Anténio Osmar Bier
Diretor-Presidente da Cohapar Diretor de Obras da Cohapar

Noemi Beatriz Griinhagen
Diretora-Presidente Interina
Portaria n® 0013/2025 - FUNDEPAR
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