
 

 

PLANO DE TRABALHO INTEGRANTE AO TED Nº 202306036 

I – DADOS DOS PARTÍCIPES 

UNIDADE DESCENTRALIZADORA 1  

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

CNPJ/MF 

76.416.965/0001-21 

Endereço: 

Av. Água Verde, 2140, Vila Izabel 

Município 

Curitiba 

UF 

PR 

CEP: 

80240-070 

Fone:  

41 3340-1500 

Sítio Eletrônico:  www.educacao.pr.gov.br Endereço Eletrônico: 

ronimv@educacao.pr.gov.br 

Nome do Responsável: Roni Miranda Vieira 

Decreto de Nomeação:  11/2023 Cargo: Secretário Estadual de 

Educação 

UNIDADE DESCENTRALIZADA 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - Fundepar 

CNPJ/MF 

22.112.109/0001-53 

Endereço: 

Rua dos Funcionários, n° 1.323 – Cabral 

Município 

Curitiba 

UF 

PR 

CEP:  

80035-050 

Fone: 

41 3250-

8320 

Sítio Eletrônico: https://www.fundepar.pr.gov.br/ Endereço Eletrônico: 

gabinete@fundepar.pr.gov.br 

Nome do Responsável: Marcelo Pimentel Bueno 

Decreto de Nomeação: 065/2023 Cargo: Diretor-Presidente 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

Constitui objeto desta parceria, a operacionalização descentralizada de créditos 

orçamentários observando os limites por rubricas orçamentárias e funcionais programáticas, 

visando o pagamento de Serviços de Engenharia no Colégio Estadual do Campo Professora 
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Edina Woellner Sviercoski, Município de Castro/PR, licitado na modalidade Pregão 

Eletrônico sob n.º 343/2023-GMS/Fundepar (mov. 162). 

III – JUSTIFICATIVA PARA CELEBRAÇÃO DO TED 

O termo de execução apresenta-se em razão do Decreto n.º 11.180/2022 que “Dispõe 

sobre o novo Regime de Execução Orçamentária Descentralizada (REOD) no âmbito dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Paraná”. Ainda, é importante 

observar que cabe ao Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – FUNDEPAR, 

entidade autárquica, vinculada à Secretaria de Estado da Educação conforme estabelecido 

na Lei Estadual nº 18.418/2014, Art. 2º, II - a gestão da rede física de estabelecimentos da 

Rede Estadual de Ensino, propondo medidas que visem otimizar o uso de seus espaços. 

Informa-se que o Colégio Estadual do Campo Professora Edina Woellner Sviercoski, 

possui 515 (quinhentos e quinze) matrículas efetivadas, distribuídas em 31 (trinta e uma) 

turmas, atendendo Ensino Médio, Ensino Fundamental, Atividades Complementares e 

Atendimento Educacional Especializado. Informações disponíveis em 

www.consultaescolas.pr.gov.br, consulta realizada em 13 jun. 2023. Os serviços de 

engenharia/reparos a serem realizados no estabelecimento de ensino, objetivam a melhoria 

do espaço físico para o atendimento dos alunos, adequando e revitalizando os espaços 

utilizados, aspectos esses que impactam e influenciam positivamente no aprendizado e nos 

interesses socioeducativos. 

IV – CRONOGRAMA FÍSICO 

O cronograma físico – financeiro compõe todas as etapas necessárias para a execução 

dos serviços de engenharia propostos para cada período e se apresenta conforme planilha 

ilustrada a seguir: (Planilha inserida mov. 164 e anexo 11, deste protocolado). 

 

Cronograma Físico-Financeiro proposto 150 dias 

Estabelecimento: CE Edina Woellner Sviercoski 

Endereço: Rua Diamantina, 202 Abapan 

Município/NRE Castro/PG 

Empresa: Obraviva Construções Civis 

Resp.Técnico Exec: Everton Elias Ferrarini 

Tipo de Obra: Serviço de Engenharia 

BDI: 28,3477% 

Desconto: 0,032185%
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Os recursos financeiros para a execução dos serviços licitados na modalidade Pregão Eletrônico sob n.º 343/2023, homologado em 

24/04/2023, no valor de R$ 337.280,00 (Trezentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta reais), estão alicerçados na Informação Orçamentária 

sob n.º 382/2023 a conta da seguinte Dotação Orçamentária: 4101.12.362.05.6372 – Desenvolvimento da Educação Básica – Ensino Médio, 

Fonte de Recursos: 116 – RF, Natureza de Despesas: 3390.3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. 

 

5. OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

Cabe a unidade Descentralizadora: 

• analisar e aprovar a descentralização de créditos;  

• analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho; 

• descentralizar os créditos orçamentários; 

• repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de desembolso; 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO (150 dias)

ESTABELECIMENTO: C.E. EDINA W. SVIERCOSKI DATA ORÇ:

ENDEREÇO: 'Rua Diamantina, 202, Distrito Abapan. PROTOC. ORIGEM:  17.994.830-3

MUNICÍPIO / NRE: CASTRO / PGO TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA

EMPRESA: OBRAVIVA CONSTRUÇÕES CIVIS BDI: 28,3477%

RESP. TÉCNICO EXEC.: EVERTON ELIAS FERRARINI DESCONTO: 0,032185%

ITEM ÍNDICE 1ª parcela % N O P ER Í OD O 2ª parcela % N O P ER Í OD O 3ª parcela % N O P ER Í OD O 4ª parcela % N O P ER Í OD O 5ª parcela % N O P ER Í OD O R$ c/ BDI e DESC.

1 11,1345499288425% 37.554,61 100,00% 37.554,61

2 3,7426263045541% 2.524,63 20,00% 1.262,31 10,00% 6.311,57 50,00% 2.524,63 20,00% 12.623,13

3 7,0465785104364% 11.883,35 50,00% 11.883,35 50,00% 23.766,70

4 11,4335537239089% 7.712,62 20,00% 11.568,93 30,00% 11.568,93 30,00% 7.712,62 20,00% 38.563,09

5 1,6147622153700% 5.446,27 100,00% 5.446,27

6 8,6416152751423% 5.829,29 20,00% 8.743,93 30,00% 5.829,29 20,00% 8.743,93 30,00% 29.146,44

7 1,7826049573055% 3.006,19 50,00% 3.006,19 50,00% 6.012,37

8 54,5283859108159% 18.391,33 10,00% 36.782,67 20,00% 55.174,00 30,00% 36.782,67 20,00% 36.782,67 20,00% 183.913,34

9 0,0753231736243% 254,05 100,00% 254,05

TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO O BDI e DESC. 100,00% 58.470,57 17,34% 66.476,43 19,71% 96.687,97 28,67% 56.705,52 16,81% 58.939,51     17,47% 337.280,00

TOTAL ACUMULADO 100,00% 58.470,57 17,34% 124.947,00 37,05% 221.634,97 65,72% 278.340,49 82,53% 337.280,00 100,00% 337.280,00        

SERVIÇO DE ENGENHARIA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

DESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PORTAS

CENTRAL DE GÁS

LABORATÓRIO DE FÍS. / QUÍ. / BIO.

SALAS DE AULA - BLOCO 03

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BIBLIOTECA

SALAS DE AULA - BLOCO 01

ENTULHO

904
202

Assinatura Qualificada realizada por: Roni Miranda Vieira em 21/06/2023 10:40, Marcelo Pimentel Bueno em 22/06/2023 14:03. Inserido ao protocolo 17.994.830-3 por: Scheila Fernanda Alves em: 19/06/2023 11:41. Documento assinado
nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 250b8e89bd5db9a93304f046965d5fff.



 

 

 

• aprovar a prorrogação da vigência do TED ou realizar sua prorrogação, de ofício, 

quando necessário; 

• aprovar as alterações no TED; 

• solicitar relatórios parciais de cumprimento do objeto ou outros documentos 

necessários à comprovação da execução do objeto, quando necessário; 

• analisar e manifestar-se sobre o relatório de cumprimento do objeto apresentado 

pela Unidade Descentralizada; 

• solicitar à Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou 

promover diretamente a instauração, quando necessário; 

• emitir certificado de disponibilidade orçamentária; 

• registrar no SIAF o TED e os aditivos, mantendo atualizada a execução até a 

conclusão; 

• prorrogar de ofício a vigência do TED quando ocorrer atraso na liberação de 

recursos, limitado ao prazo do atraso; 

• publicar os extratos do TED e termos aditivos no sítio eletrônico oficial, bem como 

disponibilizar a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no 

prazo de vinte dias, contado da data da assinatura; 

• designar os agentes públicos que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, 

no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de 

designação ser publicado no sítio eletrônico oficial; 

• instaurar tomada de contas especial, quando cabível e a Unidade Descentralizada não 

o tenha feito no prazo para tanto; e suspender as descentralizações, na hipótese de 

verificação de indícios de irregularidades durante a execução do TED, com a tomada 

das providências previstas no art. 19 do Decreto n.º 11.180/2022. 

 

Cabe a unidade Descentralizada 

• elaborar e apresentar o Plano de Trabalho; 

• apresentar a Declaração de Capacidade Técnica necessária à execução do objeto; 

• apresentar a Declaração de Compatibilidade de Custos; 

• executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos 

financeiros recebidos em conformidade com a execução dos contratos 

905
202

Assinatura Qualificada realizada por: Roni Miranda Vieira em 21/06/2023 10:40, Marcelo Pimentel Bueno em 22/06/2023 14:03. Inserido ao protocolo 17.994.830-3 por:
Scheila Fernanda Alves em: 19/06/2023 11:41. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 250b8e89bd5db9a93304f046965d5fff.



 

 

estabelecidos. 

• aprovar as alterações no TED; 

• encaminhar à Unidade Descentralizadora relatórios parciais de cumprimento do 

objeto, quando  solicitado e o relatório final de cumprimento do objeto; 

• zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos 

documentos, das informações e dos demonstrativos de natureza contábil, financeira, 

orçamentária e operacional; 

• citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, resultados e publicações 

referentes ao objeto do TED, quando necessário; 

• instaurar tomada de contas especial, quando necessário, e dar conhecimento dos fatos 

à Unidade Descentralizadora; 

• devolver à Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos orçamentários 

descentralizados e não empenhados e os recursos financeiros não utilizados, 

conforme disposto no § 1º do art. 8º do Decreto n.º 11.180/2022; 

• disponibilizar no sítio eletrônico oficial a íntegra do TED celebrado e do Plano de 

Trabalho no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura; 

• designar os agentes públicos da Unidade Descentralizada que atuarão como gestores 

titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração 

do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sítio eletrônico oficial; 

• informar a Unidade Descentralizada quaisquer indícios de irregularidades durante a 

execução do TED, com a tomada das providências previstas no art. 19 do Decreto n.º 

11.180/2022. 

 

VI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

O cronograma de desembolso se baseou no cronograma físico. 

DIAS PERCENTUAL DA OBRA (%) VALOR (R$) 

30 17,34 58.470,57 

60 37,05 66.476,43 

90 65,72 96.687,97 

120 82,53 56.705,52 

150 100,00 58.939,51 

Valor total 337.280,00 
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VII – PLANO DE APLICAÇÃO   

Os recursos financeiros para a execução dos serviços licitados na modalidade Pregão 

Eletrônico sob n.º 343/2023, homologado em 24/04/2023, no valor de R$ 337.280,00 

(Trezentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta reais). 

DOTAÇÃO 4101.12.362.05.6372 DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO 

MÉDIO 

SUBELEMENTO 3916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DE BENS IMÓVEIS 

ELEMENTO 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

– PESSOA JURÍDICA 

FONTES DE 

RECURSO 

                   116 RF 

VALOR               R$ 337.280,00 

 

Termo de Aprovação 

Aprovamos o Plano de Trabalho integrante ao TERMO DE EXECUÇÃO 

DESCENTRALIZADO 202306036/NAS, por estar em conformidade com o disposto no 

Decreto 11.180/2022. 

 

     Curitiba, datado e assinado eletronicamente 

 

 

Roni Miranda Vieira 

Secretário de Estado da Educação – SEED 

00011/2023 

 

 

Marcelo Pimentel Bueno 

Diretor-Presidente – FUNDEPAR  

065/2023 
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